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ABSTRAK 
 
Kebutuhan akan hunian yang layak tentunya merupakan hal yang wajib bagi setiap 
warga Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu bertambah pula tingkat 
kebutuhan akan hunian/perumahan. Pengadaan perumahaan dan pemukiman diakui selama ini 
belum dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Hal ini pula yang terjadi di Kabupaten 
Sumenep yang tiap tahunnya selalu memilki tingkat kebutuhan hunian/perumahan yang cukup 
tinggi.Untuk menutupi kebutuhan perumahan yang sangat tinggi di Kabupaten Sumenep, 
maka PT. Sukma Arta membangun perumahan Griya Mapan di Desa Kacongan, Kec. Kota 
Sumenep yang letaknya sangat strategi dengan harga yang relatif terjangkau, dengan type 
rumah 45/72 m2, 45/84 m2 dan 70/120 m2, Serta jumlah rumah yang akan di bangun 102 
unit. Untuk itu,maka perlu untuk di tinjau bagaimana kelayakan financial perumahan Griya 
Mapan di Kabupaten Sumenep. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan metode Net 
Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate Return (IRR), dan Payback 
Period. 
Hasil evaluasi kelayakan financial dengan metode Net Present Value (NPV) 
menggunakan suku bunga 0,96% per bulan pada kondisi normal, diperoleh hasil Rp 
2.858.465.512 > 0, maka proyek Pembangunan perumahan Griya Mapan layak untuk 
direalisasikan. Ditinjau dari hasil evaluasi kelayakan finansial dengan metode Benefit Cost 
Ratio (BCR) menggunakan suku bunga 0,96% per bulan pada kondisi normal, diperoleh hasil 
1,164 > 1, maka proyek Pembangunan perumahan Griya Mapan layak untuk direalisasikan. 
Ditinjau dari hasil evaluasi kelayakan finansial dengan metode Internal Rate Return (IRR) 
menggunakan suku bunga 0,96% per bulan pada kondisi normal, diperoleh hasil 8,90% maka 
proyek Pembangunan perumahan Griya Mapan layak untuk direalisasikan. Waktu 
pengembalian investasi (Payback Period) terjadi pada bulan Agustus 2014. 
 
Kata Kunci : Kelayakan Finansial, Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), 
Internal Rate Return (IRR), Payback Period.
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1. Pendahuluan  
Kebutuhan akan hunian yang layak 
tentunya merupakan hal yang wajib 
bagi setiap warga Indonesia. Dengan 
bertambahnya jumlah penduduk tentu 
bertambah pula tingkat kebutuhan akan 
hunian/perumahan. Pengadaan 
perumahaan dan pemukiman diakui 
selama ini belum dapat mengatasi 
semua permasalahan yang ada. 
Permasalahan yang mendasar mencakup 
masalah pertanahan, pendanaan dan 
prosedur pembangunannya sampai 
penyerahan prasarana kepada 
pemerintah. Selain itu pembangunan 
perumahan diharuskan tidak hanya 
memenuhi sarana kehidupan saja, 
melainkan harus dapat menciptakan 
keseimbangan dengan kelestarian 
lingkungan di sekitarnya. Oleh 
karenanya pembangunan perumahan 
diarahkan untuk meningkatkan kualitas 
hunian dan lingkungan dengan 
memperhatikan keseimbangan 
pertumbuhan wilayah, lapangan kerja 
dan pengerahan ekonomi dalam rangka 
mewujudkan perumahan yang layak 
dengan lingkungan (berwawasan 
lingkungan). 
Berdasarkan rencana atau 
proyeksi keuangan yang di buat dari 
data-data yang didapat serta asumsi-
asumsi yang realistis maka akan 
dianalisa kelayakan ekonomi dari 
proyek tersebut yang ditinjau dari segi 
analisa finansial. Parameter yang 
digunakan dalam analisa finansial 
antara lain a). Benefit cost ratio (BCR)  
b). net present value (NPV)  c). Internal 
rate of return (IRR)  d). Payback period 
(PP), sehingga dalam skripsi ini yang 
akan diulas adalah mengenai kelayakan 
dari segi finansial dengan judul “Studi 
Kelayakan perumahan griya mapan 
Ditinjau Dari Segi Finansial”.  
Pengkajian analisis kelayakan 
finanasial pembangunan perumahan 
Griya Mapan ini menggunakan 
beberapa parameter finansial dasar yang 
umum dipakai dalam menentukan layak 
atau tidaknya suatu proyek usaha untuk 
dijalankan atau tingkat profitibilitas 
suatu usaha adalah : a) Net Present 
Value (NPV), b) Internal Rate Of 
Return (IRR), c) Benefit Cost Ratio 
(BCR), dan d) Payback Period (PP).  
 
2. METODE PENELITIAN 
Tahapan penelitian merupakan 
langkah-langkah yang diambil untuk 
mendukung proses penelitian yang akan 
dibuat agar penelitian dapat berjalan 
lebih terarah dan sistematis.  
Untuk menganalisa kelayakan proyek 
secara garis besar dibagi manjadi 3 
bagian, yang pertama data-data yang 
diperoleh diproses menggunakan 
Microsoft excel untuk dilakukan 
perhitungan rencana cash flow, yang 
kedua perhitungan analisis dari segi 
finansial menggunakan parameter yang 
ada meliputi NPV, BCR, IRR, PP, yang 
ketiga menganalisis dari segi 
sensitivitas untuk melihat hasil analisa 
kelayakan proyek terhadap 
kemungkinan-kemungkinan yang 
terjadi. 
Dalam perhitungan kelayakan finansial 
ini menggunakan suku bunga yang 
berlaku saat ini yaitu sebesar 11,50%  
 
Bagan alur perencanaan 
diperlihatkan pada Gambar 1.  
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        Gambar 1 : Bagan Alir Studi 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penyusunan Rencana Cash Flow 
Dari data-data yang diperoleh dilakukan 
penyusunan rencana cash flow dalam 
kondisi normal. Adapun rencana cash flow 
tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
 
 
 
                   Gambar 2 : Rencana Cash Flow  
3.2. Analisa Kelayakan Finansial 
Setelah dilakukan penyusunan 
rencana cash flow maka dilakukan 
analisa kelayakan finansial dengan 
menggunakan parameter yang ada 
meliputi NPV, BCR, IRR, dan PP 
dengan menggunakan suku bunga 
sebesar 0,96% per bulan. 
 
A. NPV (Net Present Value) 
 Diketahui jumlah biaya  Januari 
2014 hingga Desember 2016: 
- Investasi  = 4.294.250.000 
- Pengeluaran = 16.051.355.353 
- Pendapatan = 24.018.641.600  
 
Discounted dari jumlah biaya 
Januari 2014 hingga Desember 2016 
dengan menggunakan i = 0,96% per 
bulan : 
- Investasi  = 4.136.844.433 
- Pengeluaran = 13.253.975.681 
- Pendapatan = 20.249.277.626 
Didapat hasil NPV= 2.858.457.512 
 
B. BCR (Benefit Cost Ratio) 
 Parameter ini didasarkan atas 
perbandingan antara manfaat dan 
biaya. Jika nilainya > 1 maka dikatakan 
proyek tersebut layak, jika < 1 maka 
dikatakan tidak layak. Nilai BCR dapat 
dilihat pada tabel 2 
Contoh perhitungan BCR adalah  
sebagai berikut : 
Diketahui  nilai Inflow= 24.018.614.600 
      Nilai  Outflow       =17.390.820.114 
B/C = Benefit/ Cost 
           = 24.018.614.600/ 17.390.820.114 
= 1,164 > 1 Layak 
 
 
 
 
 
Data primer : 
-Foto 
dokumentasi 
-Site plan  
Pengumpulan data 
 
Penetapan 
wilayah 
 
Mulai 
 
Analisa data 
Analisa kelayakan 
finansial 
Internal rate of 
return 
Net Present 
Value 
Benefit Cost 
Ratio 
Ti
d
a
k 
layak 
Y
a 
Metode Payback Periode 
kesimpul
an 
Selesai 
Data sekunder : 
- Biaya 
konstruksi 
- Biaya investasi 
- Biaya pajak 
- Penerimaan 
- Denah layout 
Pendapatan
2014 11.578.000.000            
2015 6.750.240.000              
2016 11.586.463.900            
29.914.703.900            
 4 
 
C. IRR (Internal Rate of Return) 
 Internal rate of return adalah 
indikator tingkat efisiensi suatu 
rencana investasi dapat diterima. 
Besarnya IRR ini tidak ditentukan 
secara langsung dan harus dengan cara 
coba-coba untuk mendapatkan nilai 
NPV=0. Adapun perhitungan nilai IRR 
dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 
Contoh perhitungan IRR adalah sebagai 
berikut : 
Untuk NPV 
Diketahui jumlah biaya  Januari 
2014 hingga Desember 2016  : 
- Investasi = 4.294.250.000 
- Pengeluaran  = 16.051.355.353 
- Pendapatan  = 24.018.641.600 
 
Discounted dari jumlah biaya 
Januari 2014 hingga Desember 2016 
dengan menggunakan i = 8,92% per 
bulan : 
- Investasi = 3.161.764.859 
- Pengeluaran  = 4.052.132.444 
- Pendapatan  = 7.206.857.944 
Maka didapat hasil = -7.039.359 
Dengan coba-coba menggunakan i = 
8,87% di peroleh 21.249, maka dengan 
menggunakan cara interpolasi didapat 
IRR = 8,90% 
 
D. PP (Payback Period) 
 Periode pengembalian adalah 
jangka waktu yang diperlukan untuk 
mengembalikan modal investasi. PP 
dibagi menjadi 2 yaitu Simple Payback 
Period (tanpa memperhitungkan suku 
bunga) terjadi pada bulan agustus 2014 
 
 
 
 
 
3.3. Analisa Kelayakan Sensitivitas 
Dimaksudkan untuk melihat hasil 
analisa kelayakan proyek yang telah 
dilakukan terhadap kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi dimasa 
yang akan datang. Dalam analisa 
sensitivitas ini menggunakan asumsi 
peningkatan pendapatan dan penurunan 
biaya dengan berbagai kondisi antara lain 
10%, 15%, 20% 
 
A. NPV (Net Present Value) 
Hasil evaluasi  kelayakan dengan 
menggunakan metode Net Present Value 
pada suku bunga 0,96% per bulan dalam 
kondisi normal menunjukkan nilai positif 
sebesar Rp. 2.858.457.512. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa proyek pembangunan 
Perumahan Griya Mapan  layak untuk 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
dan biaya naik 10% didapatkan nilai positif 
sebesar Rp. 1.677.121.606. Nilai tersebut 
menunjukkan pada kondisi ini proyek 
pembangunan perumahan Griya Mapan 
layak dilaksanakan. Pada kondisi manfaat 
tetap dan biaya naik 15% didapatkan nilai 
positif sebesar Rp 249.834.495. Nilai 
tersebut menunjukkan pada kondisi ini 
proyek pembangunan perumahan Griya 
Mapan  layak dilaksanakan. Pada kondisi 
manfaat tetap dan biaya naik 20% 
didapatkan nilai negatif sebesar Rp. 
(619.706.511). Nilai tersebut menunjukkan 
pada kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan tidak layak 
dilaksanakan.  
B. BCR (Benefit Cost Ratio) 
Hasil evaluasi kelayakan proyek dengan 
metode BCR pada suku bunga 0,96% per 
bulan dalam kondisi normal menunjukkan 
nilai >1 sebesar 1,16, nilai tersebut 
menunjukkan bahwa proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 10% didapatkan nilai >1 yaitu 
sebesar 1,09, nilai tersebut menunjukkan 
pada kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
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biaya naik 15% didapatkan nilai >1 yaitu 
sebesar 1,01, nilai tersebut menjukkan 
pada kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 20% didapatkan nilai < 1 yaitu 
sebesar 0,97, nilai tersebut menunjukkan 
pada kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan tidak layak 
dilaksanakan. 
C. IRR (Internal Rate of Return) 
Hasil evaluasi kelayakan proyek dengan 
metode IRR pada suku bunga 0,96% per 
bulan dalam kondisi normal menunjukkan 
nilai  sebesar 8,9% , nilai tersebut 
menunjukkan bahwa proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 10% didapatkan nilai sebesar 
4,6% nilai tersebut menunjukkan pada 
kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 15% didapatkan nilai sebesar 
1,7% , nilai tersebut menjukkan pada 
kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 20% didapatkan nilai -3,0%, 
nilai tersebut menjukkan pada kondisi ini 
proyek pembangunan perumahan Griya 
Mapan layak dilaksanakan. 
 
D. PP (Payback Period) 
Hasil evaluasi kelayakan proyek dengan 
metode PP pada suku bunga 0,96% per 
bulan dalam kondisi normal menunjukkan 
nilai  sebesar 10,24 bulan , nilai tersebut 
menunjukkan bahwa proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 10% didapatkan nilai sebesar 
15,99 bulan, nilai tersebut menunjukkan 
pada kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 15% didapatkan nilai sebesar 
25,49 bulan , nilai tersebut menjukkan 
pada kondisi ini proyek pembangunan 
perumahan Griya Mapan layak 
dilaksanakan. Pada kondisi manfaat tetap 
biaya naik 20% didapatkan nilai yang 
melebihi 36 bulan , nilai tersebut 
menjukkan pada kondisi ini proyek 
pembangunan perumahan Griya Mapan 
tidak layak dilaksanakan. 
 
 
4. PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
Di tinjau dari hasil evaluasi 
kelayakan finansial dengan metode 
Net Present Value (NPV) diperoleh 
hasil Rp 2.858.465.512 > 0, sehingga 
pembangunan perumahan Griya 
Mapan layak untuk direalisasikan. 
 
Ditinjau dari hasil evaluasi 
kelayakan financial dengan metode 
Benefit Cost Ratio (BCR) diperoleh 
hasil 1,164 > 1, sehingga 
pembangunan perumahan Griya 
Mapan layak untuk direalisasikan. 
 
Ditinjau dari hasil evaluasi 
kelayakan financial dengan metode 
Internal Rate Return (IRR) diperoleh 
hasil 8,90% > 0,96%, sehingga  
pembangunan perumahan Griya 
Mapan layak untuk direalisasikan. 
 
Waktu pengembalian investasi 
(Payback Period) terjadi pada bulan 
Agustus 2014. 
 
4.2. Saran 
Dari hasil analisis yang telah 
dilaksanakan maka dapat dikemukakan 
beberapa saran antara lain : 
1. Data yang didapatkan dari pihak  PT. 
Sukma Arta kurang lengkap, 
sehingga perhitungan yang dilakukan 
juga kurang maksimal. Oleh karena 
itu perlu adanya data yang lengkap 
dan akurat agar perhitungan 
kelayakan finansial menjadi akurat. 
2. Untuk peneliti yang akan membahas 
kajian yang sama seperti skripsi ini, 
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sebaiknya dilakukan sebelum proyek 
dilaksanakan. 
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